

<2019년 11월 공무국외여행 귀국 보고서>

출장제목	네팔 농촌역량강화사업 현장 점검을 위한 출장			
여행목적	<ul style="list-style-type: none"> • ‘네팔 농촌역량강화 시범사업’의 효과성 제고를 위한 운영현황 점검 및 KOICA 네팔 사무소와 업무협의를 위한 출장 			
여행국	<ul style="list-style-type: none"> • 네팔 카트만두, 푸타르, 돌리켈 			
여행기간	<ul style="list-style-type: none"> • 2019. 11. 20.~11. 24.(4박5일) 			
보고서 작성자	<ul style="list-style-type: none"> • 국제진흥팀 조가희 			
출장자	소 속	직 위	성 명	비 고
	국제진흥팀	주임	조가희	

붙임 출장 결과보고서(폰트 나눔 고딕으로 변경)

네팔 농촌역량강화 시범사업 현황 점검을 위한 출장 결과보고

‘네팔 농촌역량강화 시범사업’의 효과성 제고를 위한 운영현황 점검 및 KOICA 네팔 사무소와 업무 협의를 위한 출장결과를 보고 드림

I 개 요

- 출장기간 : 2019. 11. 20.(수) ~ 11. 24.(일) <4박5일>
- 출장지역 : 네팔 카트만두, 푸타르(Puttar), 돌리켈
- 출 장 자 : 국제진흥팀
- 주요내용
 - 네팔 농촌역량강화 시범사업의 효과성 제고를 위한 시범농장 및 소규모 보건소 운영 현황 점검, 현지 담당자 면담 등
 - KOICA 네팔 사무소와의 시범사업 운영 현황 공유 및 사업 효과성 제고모니터링 방안에 관한 자문

II 주요 출장결과

- 네팔 농촌역량강화 시범사업 운영·사후관리 관련 협의
 - 결과보고 및 사업비 잔금 지급 전 사업 종료를 위한 과업별 진행 가속화 독려
 - 사업종료 후 보건소·시범농장 지속 운영을 위한 자원 탐색
- 네팔 KOICA 사무소 사업 효과성 제고 방안 자문
 - KOICA 정부부처 제안사업과의 연계성 및 사업의 지속가능성 확보가 관건

III 세부내용

1. 네팔 농촌역량강화 시범사업 대상지 현황 점검 및 관계자 면담

- 일시/장소 : 2019. 11. 21.(목), 16:00 ~ 18:00 / 푸타르 지역 시범사업 대상지
- 참 석 자 : 17명(돌리켈 병원 사업 실무자 및 센터 관계자 등)
- 주요내용
 - (사업현황 점검)
 - 소규모 보건소를 위해 진료소와 의약품 보관 건물을 마련해 둔 상태임, 진료건물은 접수,

일반 검진 및 진료실 등으로 구성하여 운영할 계획

- 시범농장의 경우, 관리 효율성을 위해 보건소와 가까운 곳으로 부지를 선정하였으며, 총 1개 온실 내 작물별 재배 및 저장구역을 구성할 계획

- (마을관계자주민 면담)

- 시범사업이 마을의 발전을 가속화하는 계기가 될 것이라 기대하고 있으며, 2020년 추진될 KOICA 사업과 원활히 연계될 수 있도록 적극 협조하겠다고 언급

2. KOICA 네팔 사무소 관계자 면담

○ 일시/장소 : 2019. 11. 22.(금), 14:00 ~ 16:00 / KOICA 네팔 사무소

○ 참 석 자 : 2명(KOICA 네팔 사무소 및 센터 직원)

○ 자문내용

- (센터) 시범사업 세부 운영계획 및 진행상황 공유, 사업 효과성 제고 방안에 대해 자문의견 요청

- (김진화 부소장)

- 해당 사업은 2020 KOICA 정부부처 제안사업의 시범사업인 바, 추후 두 사업이 유기적으로 연계될 수 있도록 시범사업을 운영해야 할 것이라 언급
- 따라서 시범농장 운영을 통한 작물 재배가 추후 판매까지 연계될 수 있도록 주변 판매처 물색 등 판로 구축도 염두에 두고 사업을 운영해야 할 것이라 조언
- 또한 KOICA 사업운영에 Puttar 지역 주민들의 건강 정보가 필요한 바, 소 규모 보건소 운영 시 임상기록을 체계적으로 관리해 줄 것을 당부
- 아울러 시범사업 종료와 KOICA 사업 착수 사이 약 1년의 공백이 발생하므로, 보건소·시범농장이 방치되지 않도록 돌리켈 병원과 사후운영·관리 방안을 협의해야 할 것이라 언급

3. 시범사업 운영에 관한 현지 담당자 업무 협의

○ 일시/장소 : 2019.11.23.(토), 10:00~13:00/ 돌리켈 병원 지역개발센터 사무실

○ 참 석 자 : 3명(돌리켈 병원 사업 실무자 및 센터 관계자 등)

○ 주요내용

- (사업일정 보고 및 협의)

- 사업 진행이 현지 기관사정으로 인해 늦춰진 바, 모든 과업을 사업 결과보고 및 사업비 잔금 집행 전에 마무리 되도록 가속 진행할 예정
- 사업 진행 속도를 높이기 위해 병원 예산으로 농업 전문가 1인을 추가 채용했으며, 2인의 농업전문가 모두 카트만두 대학 생약학 전공 교수에게 작물 재배 및 시범농장 운영 관련 직무 교육을 이수하였음
- ※ (전문가 1) 시범농장 설비 설치 및 기자재 관리, (전문가 2) 작물 재배 담당

- (시범농장 운영 관련)

- 재배 작물은 KOICA 사업과의 연계성 제고를 위해 KOICA 사업 내 농민 소득증대 프로그램으로 재배될 작물과 유사한 작물로 선정하였음
- ※ 모링가, 레몬그라스, 생강, 바질, 강황 등 재배예정
- 또한 추후 재배작물 판매를 통한 소득증대 효과를 도모하기 위해 농민 교육은 작물 재배 기초교육에 상품화 실무 교육을 추가 편성하여 진행할 계획

4. 시범사업 책임자 면담

- 일시/장소 : 2019. 11. 23.(토), 15:00 ~ 16:00 / नेपाल 카트만두 공항 근처 카페
- 참 석 자 : 3명(둘리켈 병원 사업 실무자 및 센터 관계자 등)
- 주요내용
 - **(센터)** 시범사업의 성과가 KOICA 사업의 착수에도 영향을 줄 수 있는 바, 사업이 성공적으로 마무리될 수 있도록 철저한 사업운영 및 사후관리를 당부하였음
 - **(현지 사업 책임자)**
 - Puttar 지역은 KOICA 사업 4개 대상지 중에서도 주요 사업대상지로 논의 되는 바, 시범사업의 성과가 KOICA 사업에 효율적으로 연계되도록 사업 운영에 만전을 기할 것을 약속
 - 아울러, 사업의 지속가능성 제고를 위해 사업 종료 후에도 보건소 및 시범농장을 운영·관리할 수 있도록 추가 외부 재원을 탐색 중이라 언급

IV 금후계획

- 시범사업 결과보고 및 사업비 잔금 집행 : 12월중
- 시범사업 결과검토 및 성과평가 : 12월말

참 고 출장 사진



지역 관계자 및 주민면담



진료소 건물



의약품 보관 건물



시범농장 부지



KOICA 네팔 사무소 방문



현지 담당자 업무협의1



현지 담당자 업무협의2



현지 사업책임자 면담